

令和4年5月20日
食肉事業推進担当

関係者各位

市場棟北側冷蔵庫ほか改修工事の工事日程変更のお知らせ

現在実施している、市場棟2階北側冷蔵庫(2)の工事の作業終了日は、令和4年5月末日までを予定しておりましたが、下記のとおり変更いたします。市場関係者の皆様には、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご了承の程、よろしくお願いいたします。

記

1 作業終了日 変更前:令和4年5月31日(火)

変更後:令和4年6月30日(木)

2 期間延長理由

- ・世界規模の物流不安定化による、工事資材（鉄骨・半導体・照明・断熱材など）の入手困難
- ・新型コロナウイルスの影響により、現場作業員の確保困難

3 その他

- (1) セリ場への入退場動線の変更期間について、市場棟2階北側冷蔵庫(2)の工事期間と合わせて変更となりますので、ご注意ください。(令和4年6月30日(木)まで)
- (2) 後続に予定されている各冷蔵庫の工事についても、上記理由により想定していた工期よりも延長する見込みです。全体のスケジュールについては、現在、調整中のため、改めてお知らせいたします。